



«УТВЕРЖДАЮ»  
Председатель  
Организационного штаба Республики Алтай  
Р.Р. Пальталлер  
« 11 » 03 2016 г.





### ПАСПОРТ ПРОЕКТА №0023

Наименование проекта	Создание страхового фонда документов Военного комиссариата Республики Алтай
Заказчик проекта	Федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Республики Алтай» Денисенко Олег Михайлович военный комиссар (38822) 2-20-51
Куратор проекта	Сафронова Ольга Александровна, заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, тел. 2-26-15
Руководитель проекта	Сагыдыева Роза Канаевна, председатель Комитета по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай, тел. 2-30-94
Администратор проекта	Альчина Арема Аркадьевна, помощник председателя Комитета по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай, тел. 2-30-94
Исполнители проекта	Сотрудники Комитета по делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай: Шарабура Наталья Викторовна, специалист- эксперт, тел. 6-31-67; Яковлева Марина Алексеевна, главный специалист, 6-35-58; сотрудники казенного учреждения Республики Алтай «Государственный архив социально- правовой документации Республики Алтай»: Ефуданова Айгуль Досановна, архивист, тел. 6- 32-83; Нашева Евгения Николаевна, архивист тел. +7-913-999-0463 Карпов Валерий Валерьевич, программист, 6-35- 58
Формальное основание для инициации проекта	Договор о принятии документов от ФКУ «Военный комиссариат Республики Алтай» № 27 от 07.12.2015

<p>Проблема(ы), которую решает реализация проекта</p>	<p>В связи с отсутствием надлежащих условий хранения архивных документов в помещениях ФКУ «Военный комиссариат Республики Алтай» документы времен Великой отечественной войны (списки призванных на фронт и пр.) подвергаются риску утраты в результате выцветания красок, биологического повреждения и т.д. Передача документов на хранение в казенное учреждение Республики Алтай «Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай» позволит улучшить условия хранения документов, их физическую сохранность. Создание страхового фонда указанных документов позволит обеспечить доступ граждан к информации, содержащейся в документах, без риска физического износа документов, в том числе удаленно.</p>
<p>Цель (цели) проекта</p>	<p>Создание страхового фонда 7200 документов ФКУ «Военный комиссариат Республики Алтай» времен Великой отечественной войны путем их оцифровки к 01.06.2016г.</p>
<p>Задачи проекта</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Прием документов на хранение в архивохранилищах казенного учреждения Республики Алтай «Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай».</li> <li>2. Составление и оформление описей архивных дел.</li> <li>3. Сканирование документов.</li> <li>4. Обработка и структурирование сканированного материала.</li> <li>5. Создание системы поиска.</li> <li>6. Создание раздела на сайте казенного учреждения Республики Алтай «Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай» доступа к созданным копиям описей.</li> <li>7. Передача созданных копий документов ФКУ «Военный комиссариат».</li> </ol>
<p>Результат (результаты) проекта</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Создан страховой фонд 7200 документов времен Великой отечественной войны.</li> <li>• Обеспечен доступ к копиям описей на сайте казенного учреждения Республики Алтай «Государственный архив социально-</li> </ul>

	правовой документации Республики Алтай» <a href="http://www.gosarhiv-ra.ru">http://www.gosarhiv-ra.ru</a>
Критерии успеха проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Страховой фонд создан в соответствии с требованиями п. 2.11.13 Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук (утв. Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 18 января 2007 г. № 19).</li> <li>2. Проект выполнен в срок до 01.06. 2016 года (допустимые отклонения: 1 календарный месяц).</li> <li>3. Проект выполнен в пределах бюджета.</li> <li>4. Количество посещений сайта казенного учреждения Республики Алтай «Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай» увеличилось на 5%.</li> </ol>
Период реализации проекта	Дата начала проекта: 01.01.2016 Дата окончания проекта: 01.06.2016
Риски реализации проекта	Технические риски: поломка планетарных сканеров, серверного оборудования
Взаимосвязь с другими проектами	отсутствует
Бюджет проекта	Стоимость реализации проекта: 380 тыс. руб.

**Согласовано:**

Куратор проекта (Должность)		«10» 03 2016 г.
	(Подпись)	(ФИО)
		(Дата)
Заказчик проекта (Должность)		«10» 03 2016 г.
	(Подпись)	(ФИО)
		(Дата)
Руководитель Проектного офиса (Должность)		«10» 03 2016 г.
	(Подпись)	(ФИО)
		(Дата)
Руководитель проекта (Должность)		«10» 03 2016 г.
	(Подпись)	(ФИО)
		(Дата)